

Mažeikių rajono Užežerės kadastro vietovės magistralinių melioracijos griovių: Mingingas (Truikis), Nr. 1, Nr. 1-1, Nr. 4 ir juose esančių statinių remonto darbai

Domėnų, Pagardės kaimai, Sedos seniūnija, Mažeikių rajono savivaldybė
(objekto pavadinimas, kaimas, seniūnija, savivaldybė)

MELIORACIJOS DARBŲ KALENDORINIS ATLIKIMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Kaimas, naudotojo žemės sklypo, kuriame atliekami melioracijos darbai, kadastrinis numeris	Numatoma darbų pradžia (metai, mėn., diena)	Numatoma darbų pabaiga (metai, mėn., diena)	Pastabos*
1.	Pagardės km., sklypas Nr. 6170/0004:3	2025-07-07	2025-11-08	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas, pralaidos remontas.
2.	Pagardės km., sklypas Nr. 6170/0004:47	2025-07-09	2025-11-08	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas.
3.	Pagardės km., sklypas Nr. 6170/0004:110	2025-07-11	2025-07-31	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas.
4.	Pagardės km., sklypas Nr. 6170/0004:111	2025-07-14	2025-07-31	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas, pralaidos remontas.
5.	Pagardės km., sklypas Nr. 6170/0004:97	2025-07-17	2025-07-31	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas.
6.	Pagardės km., sklypas Nr. 6170/0004:66	2025-07-18	2025-07-31	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas.
7.	Pagardės km., sklypas Nr. 6170/0004:86	2025-07-14	2025-07-18	Drenažo žiočių keitimas
8.	Pagardės km., sklypas Nr. 6170/0004:87	2025-07-14	2025-07-18	Drenažo žiočių keitimas
9.	Pagardės km., sklypas Nr. 6170/0004:2	2025-07-14	2025-07-18	Drenažo žiočių keitimas
10.	Pagardės km., sklypas Nr. 6170/0004:34	2025-07-14	2025-07-18	Drenažo žiočių keitimas
11.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/0004:12	2025-07-23	2025-07-31	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas.

Eil. Nr.	Kaimas, naudotojo žemės sklypo, kuriame atliekami melioracijos darbai, kadastrinis numeris	Numatoma darbų pradžia (metai, mėn., diena)	Numatoma darbų pabaiga (metai, mėn., diena)	Pastabos*
12.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/0004:54	2025-07-25	2025-07-31	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas.
13.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/0004:105	2025-07-28	2025-08-29	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas.
14.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/0004:33	2025-07-24	2025-08-29	Drenažo žiočių keitimas
15.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/0004:24	2025-07-24	2025-07-31	Drenažo žiočių keitimas
16.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/0004:7	2025-07-24	2025-07-31	Drenažo žiočių keitimas
17.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/0004:15	2025-08-01	2025-08-29	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas, pralaidos remontas.
18.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/0004:101	2025-08-07	2025-08-29	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas.
19.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/0004:80	2025-08-18	2025-09-26	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas, pralaidos remontas.
20.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/0004:78	2025-07-24	2025-08-07	Drenažo žiočių keitimas
21.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/00040017	2025-07-24	2025-08-07	Drenažo žiočių keitimas
22.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/00040014	2025-07-24	2025-08-07	Drenažo žiočių keitimas
23.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/00040019	2025-07-24	2025-08-07	Drenažo žiočių keitimas
24.	Domėnų km., sklypo Nr. 440020065394	2025-07-24	2025-08-07	Drenažo žiočių keitimas
25.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/0004:12	2025-07-24	2025-08-07	Drenažo žiočių keitimas
26.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/0004:55	2025-07-24	2025-08-07	Drenažo žiočių keitimas
27.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/0004:33	2025-07-24	2025-08-07	Drenažo žiočių keitimas
28.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/0004:18	2025-07-24	2025-08-07	Drenažo žiočių keitimas

Eil. Nr.	Kaimas, naudotojo žemės sklypo, kuriame atliekami melioracijos darbai, kadastrinis numeris	Numatoma darbų pradžia (metai, mėn., diena)	Numatoma darbų pabaiga (metai, mėn., diena)	Pastabos*
29.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/0004:19	2025-08-21	2025-09-26	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas.
30.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/0004:32	2025-08-27	2025-09-26	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas.
31.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/0004:26	2025-08-29	2025-10-30	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas.
32.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/0004:188	2025-09-03	2025-10-30	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas.
33.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/0004:191	2025-09-05	2025-10-30	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas, pralaidos remontas.
34.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/0004:190	2025-09-09	2025-10-30	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas.
35.	Domėnų km., sklypo Nr. 6170/0004:214	2025-09-17	2025-10-30	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas, sąnašų skleidimas.
36.	Pagardės km., sklypas Nr. 6170/0001:52	2025-09-22	2025-10-30	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas, sąnašų skleidimas.
37.	Pagardės km., sklypas Nr. 6170/0004:64	2025-09-25	2025-11-08	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas, sąnašų skleidimas.
38.	Pagardės km., sklypas Nr. 6170/0004:5	2025-10-10	2025-11-08	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas, sąnašų skleidimas.
39.	Pagardės km., sklypas Nr. 6170/0004:4	2025-10-15	2025-11-08	Krūmų kirtimas, griovio valymas, drenažo žiočių pakeitimas, sąnašų skleidimas.

Objekto statybos projektų vadovas

Rosvaldas Bukantas

+370 674 88639

* nurodoma, kokie darbai bus atliekami (pav.: drenažo remontas, sąnašų kasimas iš griovio)